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第一章  编制依据和资金来源

1、编制依据
《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）
《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）
《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300-2013
《建筑装饰工程施工及验收规范》JGL73-91
《建筑安装工程质量检验验收统一标准》GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242-2002
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013
《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 
《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ98-2010）
2、资金来源
2020年第一批财政专项扶贫资金。
第二章  工程概况
1. 工程概况
1.1项目名称：2020年国有贫困林场扶贫资金--贵南县居布林场大灶、卫生间等基础设施改造项目。
1.2工作内容：给排水管道安装，土方开挖及回填，钢筋混凝土化粪池浇筑，砖砌方形检查井砌筑，墙面乳胶漆、断桥隔热铝合金推拉门、成品衣柜、成品实木门、成品配套餐桌、成品洗菜盆、成品电灶（双灶型）、木质案板包铁皮、成品厨房壁柜，成品冷柜、成品油烟机、餐具、成品吊柜。木隔断制作安装、 铝扣板吊顶制作安装，荧光灯安装，木隔断制作安装，厨卫洁具电器安装（成品洗手池、成品洗脸盆、成品拖把池、不锈钢地漏、蹲式大便器 （瓷高水箱）、落地式小便器、60升电热水器）。
1.3工作性质：建安工程。
2.项目主管单位：贵南县自然资源局
法人代表  索贝（局长）
3.建设单位：贵南县居布国营林场
负责人：周拉加
4.建设地点：海南州贵南县居布国营林场
5.建设期限:项目计划总工期45天，具体开工时间及工期控制以开工令下发之日为准。
6.质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
第三章  项目区概况
贵南县居布林场成立于1957年，场部设在塔秀乡达芒村。东至达芒村，南至同德局布林场；西至黄河；北至巴洛河滩。林场总面积8337.14公顷，土地权属国有。其中有疏林地1512.86公顷，灌木林地2105.2公顷，宜林地4403.67公顷，非林地315.41公顷，活立木蓄积21.04万立方米，森林覆盖率42.04%。设吉群沟管护站一个，林场办公面积75㎡，职工宿舍面积165㎡，派出所办公面积60㎡，宿舍面积60㎡。
建设规模：项目建设总规模为厕所改造1间，化粪池1个，检查井1座，场部大灶基础设施及设备等。
第四章  施工总体计划
一、施工总体设想
进场后经过必要的施工准备，即可开始进行测量放线施工。施工过程中务必做到重点、难点突出，财、物的资源准备工作，实施动态管理，确保工程总体目标的实现。保证投入的机械、材料、人力合理使用，不窝工也不浪费。
二、施工安排
1.测量放线：根据施工图结合现场实际情况，找出相应的轴线、进行具体施工。
2.施工阶段划分根据现场勘测结果和对施工工期的考虑，采取分而紧密配合的形式，具体施工分二大块进行:按总工程量的平均等分划分施工区。每段自成体系流水施工(流水作业中包括交接时间)，各个施工段平行施工，每小段高峰时间人员达到10人。
3.管理系统和人力资源：
本工程的特点需组建一支打过硬仗、 技术素质高、讲文明、守纪律的施工队，总人数12人，准备在各个项目部施工人员中挑选精兵强将，组成优秀的施工队，在开工前公司将统一组织对 施工人员的培训和教育工作，并经考核后，方可随队赴现场施工。
4.材料准备：
材料供应是本次工程能否达合标的关键，结合本工程的具体特点，我方将采取以下措施:
对采购材料，将利用我司物资部原有优势并结合现代化信息技术，全面了解、掌握所需材料的厂家、规格、品牌、价格、到场时间， 所有材料按照工期要求可完全保证现场施工使用。
5.机械设备：
由于施工工期紧，工作范围大，平行施工面广，故要求现场: (1)机械、机具数量充足；(2)施工技术水平高、质量可靠；(3)班组组织合理；(4)人员、材料充足等四项基本条件。
项目部在机具管理方面，制度齐全、处罚严明，因此完全能够满足施工时数量与质量的保证。对于维修，本次随队派专门负责机械常规维修人员2名并携带易损零件，对现场出现故障机具及时进行维修。
6.工程流水段划分：
在每一个段内形成水平流水、立体交叉作业的格局，以便合理组织施工，确保工期目标。
7.主要施工顺序：
工程施工的总的原则是先地下后地上:先结构后围护:先主体后装饰装修:室内砌筑和装修，除特殊要求外，原则上是由下至上逐层进行，及早插入装修，降低劳动力高峰，减少装修和设备安装占用的有效日历天数，做到科学管理，均衡施工。
第五章  总体施工方案
为了确保本工程项目按时保质完成，我方将组织人员开展施工前期的各项工作，为确保工程快速、顺利进入实施性施工阶段做好准备。

第六章  施工总进度计划
1.根据施工图纸及有关资料，我公司派有关技术人员进行科学论证，并在总结了以往经验的基础上，项目建设期限为45天。
2.本工程的关键工期在办公场所建设，如何确保总体的工期，成了本工程的重中之重，因此只有加大投入，编制好作业计划，安排好流水作业，协调好各工种才能有效的控制好主体的工期。
第七章  施工准备工作计划
1.收集建筑场地工程地质资料、和必要的水文地质资料。
2.熟悉工程施工图及图纸会审纪要。
3.了解建筑场地和邻近区域的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、周边建筑物等的调查资料。
4.整理水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的原材料抽检报告。
5.执行项目部对作业人员进行技术、安全技术交底，组织学习技术操规程、施工组织设计、专项方案文明施工、施工规范等。
6.搭设临设
根据现场的实际情况，为使施工车流和人流不影响城市道路的施工与生活。尽量采用就近租用房屋。根据进度计划安排及根据生活区与施工区分开的原则在场地内搭设帐篷分别设置。
第八章  主要施工方法及技术措施：
1.土方开挖及回填：本项目采用人工挖装及机械回填。
1.1.土方工程开挖
A.施工前仔细了解土质情况，弄清楚地下管线的走向、埋深，提前制定保护措施，再精确测设边线，清除地面附着物和建筑垃圾，因地下管线较多，且不易辨别管线走向，土方开挖采用人工开挖依次进行。
B.在地下水位较高的地段或雨季施工,需进行降水或排水,地质差的地段应设置沟槽支撑或进行地基处理等措施.具体情况参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定。
C.管道敷设在稳固的土壤中或在地面连接时,管道槽底宽度不宜小于D+300mm。    
D.管道在地下连接时.可适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于管道外径D+500mm,且总宽度不得小于700mm。
E.开挖沟槽时应严格防止扰动槽底原状土,给水管道的地基宜为无坚硬砂石和无盐类的原土层。当槽底为坚硬土石时,应将坚硬土石挖深不小于150mm,挖深部分用细砂或细土回填密实；当原土为盐类时,应铺垫细砂或细土。回填土要填到足够高度,防止槽外积水回灌,造成管道漂浮。管道两侧及管顶以上500mm,内的回填土不得含有碎石,砖款,冻土块及其它杂硬物体.回填的时间宜在以昼夜中气温最低的时刻,回填必须从管两侧同时回填,同时夯实后再回填第二层,直至回填到管顶以上500mm处。
F.在基槽挖土过程中应注意标高的变化，经常检查。如发现地下管线应向有关部门联系，地下管线应妥善保护，待有关单位处理后，方允许继续施工。
P.基槽开挖质量应符合下列规定：
P.1.不扰动自然地基，地基处理符合设计要求。
P.2.槽底高程允许偏差0-30mm。
1.2.土方回填
A.管道试压合格后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行,沟槽回填：管道位于混凝土路下时，管顶150mm以下回填砂，管顶150mm以上采用石粉渣回填。管道位于绿化带下，管顶150mm以下回填砂，管顶150mm以上采用素土回填。管道回填时管顶0.2米以内，不得含有砖头，石块或有锋利楞角的硬物。回填时应分层回填，每层回填厚度不得超过0.2米，且应采用小型夯实机分层夯实，并检查密实度。管道敷设后不宜长时间处于空管状态.管顶150mm以上部分的回填允许少量直径不大于100mm的石块.采用机械回填时,机械不得在管道上方行驶.
B.管道检查井室,化粪池周围的回填应符合下列规定:
B.1.现场浇灌混凝土或水泥沙浆轻堵应达到设计规定。
B.2.路面范围内的井室，化粪池周围,应用石灰土,砂,沙砾等材料回填。
其宽度不得小于400mm。
B.3.井室，化粪池周围的回填,应与管沟的回填同时进行,当不便同时进行时,应留台阶形阶梯接载。
B.4.井室，化粪池周围回填压实时,应沿井室中心对称进行,且不得漏洞。
B.5.回填材料压实后,应与井（池）壁紧贴。
B.6.管沟沟槽回填土压实度标准:
沟槽各部位的密实度（轻型击实）应符合下列要求：胸腔填土95%；管顶以上0.5m范围内92%；管顶0.5m以上范围内90%；市政道路下须满足道路路基要求。
B.7.采用符合要求的土源作为回填土料，其含水率应控制在最优含水率，具体办法是采用翻松、洒水、凉晒等措施。铺土厚度与土块粒径不得大于规范和试验要求。分段回填时，各段之间设定标志，以防漏压、欠压。上下层分段位置搭接应错缝；
B.8.回填土必须当天碾压完成。由于气候、施工等原因停工的，回填土面层应加以保护。复工时应对不合格的面层作局部处理后继续回填；
B.9.施工过程中避免出现“弹簧土”、层间光面、层间中空、虚压层等现象，一旦发生应及时处理至合格；
B.10.在进行土方分层碾压回填时，施工质检员跟班检测。按试验确定的施工参数检查每批松铺土层的含水率、层厚等指标。每层土坯碾压完成后，按施工规范要求测定土的干密度，其指标符合设计要求后，再填筑上层土方。
C.质量控制
在施工过程中选派具有丰富经验的工程技术人员在土方施工过程中进行现场管理，及时向项目监理报告检查中发现的问题并提供必要的资料。
1. 给排水管道安装：给水主管道采用：直埋钢丝网骨架塑料给水管 管径：25mm，分支给水管道采用：PPR管 管径：25mm。排水主管道：采用直埋HDPE双壁波纹管 管径：200mm，分支排水管道采用：UPVC管 管径：100mm。
塑料管道施工
2.1施工准备
A.技术准备：熟悉本专业及其他相关专业图纸，做好技术、环境、安全交底。
B.材料准备：塑料管、塑料管件，胶水，管箍连接。
C.机具准备：热熔机，专用剪刀。
2.2.工艺流程
管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→管材运输→施工砂垫层→塑料管连接（热熔、粘接、管箍连接）→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验。
2.3.PPR管采用热熔焊接，PVC下水管采用胶水粘接，HDPE双壁波纹管采用管箍连接。
钢筋混凝土化粪池浇筑：采用C25商品混凝土底部厚250MM、池壁池盖厚200MM。垫层采用C10商品混凝土厚100MM。暗柱脚及地板中部采用∅12钢筋网，其他采用∅10钢筋网，钢筋间距：暗柱顶部内外网均75MM其他面内外网均150MM。（详见附图）
2. 
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3.1.施工流程:放线超平-基础开挖-基坑超平、机械夯实-C10混凝土垫层浇筑-绑扎钢筋网（双层）-模板搭设-C25混凝土浇筑-养护-拆除模板-防水水泥砂浆抹面-预制C25混凝土盖板安装-排气管（UPVC管 管径：100mm）安装-井盖安装。
3.2.混凝土工程:采用商品砼泵送砼
化粪池高度方向分二次浇捣和立模（第一次浇底板与池壁连接的斜托上部550mm，第二次从施工缝浇至池顶）。池壁施工缝的位置设置在底板与池壁连接的斜托上部550mm，再浇注前应打毛处理。
砼采用C25混凝土，其底板采用一次性浇筑完成。施工缝的位置设在距底板面上550mm处，池壁的施工缝只能留水平方向施工缝，混凝土浇筑完毕后及时遮盖，浇水养护，以防开裂渗水。
A.砼生产
本工程混凝土采用商品混凝土，由商品混凝土搅拌站拌制，可满足施工要求。
根据配合比确定每拌的石子、水泥、砂、水用量，要认真按每拌的配合用量投料，投料顺序为：先倒石子，再倒水泥，最后倒砂子、加水及外加剂。
　　商品混凝土运到现场时，做好砼出口的取样抽检，不合格的料不得使用于工程中。砼施工时，在征得监理同意后根据具体情况合理调整配合比。
B.砼入仓
砼从商品砼搅拌站用搅拌车运至浇筑现场，根据不同部位采用混凝土输送泵送混凝土方式进行入仓。砼入仓时应对称均衡下料，防止不均匀下料而产生侧向位移。
C.砼振捣
底板采取插入式振捣与平板振动器相结合进行振捣，墙体、梁采用插入式振捣器振捣。走道板采用插入式振捣与平板振动器相结合振捣。砼振捣应按顺序有条不紊地依次进行，以防止漏振。振捣先后插入点间距控制在振捣器有效作用半径的1.5倍以内，振捣器距离模板不宜大于有效作用半径的0.5倍。并避免碰撞钢筋、模板、预埋件街等。振捣时间以砼表面不显著下沉、气泡冒出并开始泛浆为准。砼梁的砼应分层振捣，用振动器振实，平板振动器移动速度每分钟不大于1m。
D.预埋件安装
D.1.预埋件施工工艺：
　测量放样→预埋件安装前的处理→预埋件安装就位→测量调整→预埋件固定→复测检查→预埋件四周砼浇筑→测量检查。
D.2.预埋件安装：
a．测量放样，用水准仪或经纬仪打出预埋件的中心点位的高程、桩号，及预埋件周边线位，并用红油漆标明标记。
b．预埋件安装前处理：根据设计要求和有关规范，对预埋件进行防护处理。
c.核对预埋件的型号、尺寸、规格。
d.预埋件的安装：将预埋件对号入座，检查测量中心桩位，及边框线，调整校正后，用电焊固定在砼部位钢筋上。
e.预埋件砼浇筑：预埋件固定好后，即可进行砼浇筑，砼浇筑时，下料要慢，预埋件周围不宜用振捣，先浇筑预埋件底部砼，然后浇筑预埋件两侧砼，最后浇筑预埋件的顶部砼。
E混凝土浇筑施工的其它注意事项如下：
e.1.浇筑混凝土前认真检查设备，自备电源，贮水池等，以防停电、停水而影响施工。
e.2.浇筑区段的钢筋、模板工程完工后请甲方现场代表、质监单位检查认可，签发钢筋隐蔽工程记录后才能进行混凝土的搅拌，运送和浇筑。
e.3.砼浇筑现场派专人跟班检查修整模板和钢筋。
e.4.砼浇灌8~12小时后派专人浇水养护。
e.5.混凝土浇筑遇特殊情况必须留施工缝，留于结构剪力较小且便于施工的位置。
e.6.混凝土施工过程中按规定取样养护，送检。
3.3防水水泥砂浆抹面施工
A．池抹面前先做充水试验，充水分三次，每次冲水三分之一深，每次充水结束稳定二天，观察和测定渗漏情况，扣除管道的渗漏因素，24小时渗漏率应小于1／1000，根据观察到的渗漏，视具体情况修补。
B．池内1：2防水水泥砂浆抹面，应分层紧密连接连续涂抹，每层的接缝应上下左右错开，并与施工缝错开。
3.4养护
砼浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼有足够的湿润状态，养护一般不少于14昼夜。
3.5质量标准保证项目
A.混凝土所用的水泥、水、骨料等必须符合施工现规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。
B.混凝土的配合比、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。
C.混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》。
D.设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝。
3.6．盖板预制集中在营地内进行预制，强度达到后采用吊车吊装至汽车上，运至现场进行安装。安装采用吊车吊装。
3.7．施工中应注意避免的几个质量问题
A.蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙水泥浆流失，钢筋较密而砼坍落度过小或石子过大，基础、柱、墙根部处层台阶浇筑后未停歇就继续浇筑上层砼，以致上层砼根部砂浆从下部涌出造成蜂窝。
B.露筋：原因是钢筋垫块位移间距过大，垫块漏放，钢筋紧贴模板造成露筋或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。
C.麻面：模板表面不光滑或模板湿润不够，构件表面砼易粘模板上造成脱皮麻面。
D.孔洞：原因是混凝土在钢筋较密的部位被卡住或架空，或混凝土未经振实就继续浇筑上层砼。
E.缝隙及夹层：施工缝处杂物清理不净或未铺底浆等原因易造成缝隙、夹层。
F.现浇楼板上表面平整度偏差太大，主要原因是砼浇筑后表面不认真用抹子抹平C.钢筋工程
3.8钢筋采购及进场检验
本工程所用钢筋均采用符合国家标准的产品，认真执行《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)《低碳热扎圆盘条》（GB/701-1997）《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB/3013-91)之规定，并坚决杜绝小钢厂产品入场。到场钢筋附有出厂合格证及试验报告单，钢筋进场后由项目部质测科负责按现行国家有关标准的规定，抽取试样，做力学性能试验，合格后方可使用。在钢筋使用前，根据工程师要求，提交钢筋的技术文件。
A.钢筋的存放
钢筋按照级别、直径、炉号、试验与否分类堆放，已试验合格的钢筋挂白色标牌，尚未试验钢筋挂黄色标牌；已试验不合格钢筋挂红色标牌，并设置单独存放区，及时清退出厂。
钢筋码放时，其下部垫放预制混凝土支墩，使钢筋距地面300mm并保证钢筋不变形，钢筋上面覆盖苫布，保证待用钢筋清洁无污染。
钢筋码放处干燥、通风，避免钢筋因潮湿而生锈。
B.钢筋的加工
钢筋采用集中加工，加工前由施工员绘制下料表，经工号负责人审核无误，报请工程师审批后，交钢筋加工厂进行加工。
钢筋加工前，钢筋厂负责对弯曲的钢筋调直并清除污锈，加工时首先制做样筋，下料结束后，挂蓝色料牌，经项目部质控人员检验合格后，使用专用车辆运至现场使用。
C.钢筋焊接
钢筋焊接开始前，焊接工艺及电焊工资格考核经工程师审核，审核合格的电焊工方可进入施工现场进行焊接操作。
进场钢筋在钢筋加工厂下料前，采用钢筋对焊机进行闪光对焊，然后根据运输条件及图纸要求下料，尽可能减少现场焊接数量。
现场钢筋对接，直径大于φ16时水平筋用窄间隙焊或直螺纹接头，竖向筋用电渣压力焊。无论采取哪种接头形式，均做到满足现行国家标准JGJ18—96的要求。
D.钢筋绑扎安装
D.1.钢筋绑扎
基础钢筋绑扎之前，认真学习图纸。由钢筋班长与工号施工员一起依据设计图纸，在垫层混凝土上用墨线弹出每根钢筋位置；侧墙钢筋绑扎前，依据设计图纸，每隔2m左右立起一组竖向钢筋，用粉笔点画出其它筋位置。钢筋的保护层、间距、定位和设计图及相关规范要求一致。绑扎钢筋的金属丝为20～22号（0.7～0.9）㎜的软铁丝。
钢筋绑扎时，严格按照标示的位置布筋，对号入位。所有构筑物，为防止绑扎过程中及绑扎完毕后，钢筋移位或变形，无论是基础钢筋还是侧墙钢筋，均加设支撑梯架。梯架事先由钢筋工按照基础厚度及侧墙宽度计算加工，基础钢筋梯架间距为0.8m，其端部及中间每隔3.0m设一道三角形支架，以防支架变形，侧墙钢筋梯架间距不得大于2.0m。绑扎钢筋用的绑丝端头向内折。钢筋绑扎过程中，如钢筋位置与预留孔、预埋管位置冲突时，根据设计图纸要求施工。钢筋绑扎完成及时约请工程师进行检查，合格后方可浇筑混凝土。在混凝土浇筑前，保护好已绑扎完毕的钢筋，不在钢筋上踩踏、放置重物；同时不随意改变已验收的钢筋的形状。
D.2.垫块制作及使用
根据设计图纸计算出不同部位的垫块形状、尺寸，经工程师批准后，由专人负责集中加工。每个部位垫块的强度等级、颜色与结构混凝土相同，配比由公司试验室试配。垫块加工完毕后，经项目部质控人员验收后存入专用料库，使用时依照程序进行发放。
钢筋绑扎时把由工程师审批合格的垫块，放置在基础或侧墙直墙段，每平方米加垫块不少于一块，在侧墙拐角或有斜八字凸出段另外加倍放置垫块，垫块呈梅花状放置并与钢筋绑牢。
为保证结构拆模后垫块与其它部位混凝土的颜色一致，我们采取垫块底部使用同品种纯水泥浆掺加适量的粉煤灰的方法对垫块进行抹面处理，可以有效解决颜色不一致的问题。
3.9.模板工程
化粪池高度方向分二次浇捣和立模（第一次浇底板与池壁连接的斜托上部550mm，第二次从施工缝浇至池顶）。池壁施工缝的位置设置在底板与池壁连接的斜托上部550mm，再浇注前应打毛处理。
A.施工准备
本工程的化粪池为钢筋砼结构，在保证质量前提下，根据本工程特点及企业的周转材料情况，采取以下模板方案。
模板： 墙：18mm厚木胶合板 50×100方木、钢筋背楞，φ16螺栓加固。梁18mm厚木胶合板 50×100方木龙骨支承体系，采用杉木直径＞10cm作支撑系统，水平拉杆钢管@1500mm一道，梁底设水平拉杆，杉木支撑系统。水平拉杆@1500mm。D.2.模板制作
模板模型统一按配模图，在加工房统一加工制作，制作好后标记模板位置、型号尺寸和数量，经验收合格刷脱模剂后按规定顺序堆放。
A.1.材料要求
模板龙骨及支模架等材料均应符合有关验收标准，选用材料较好的模型材料。
A.2.模板制作要求：
a面模平整光滑，拼缝紧密，刚度好。
b围檩和支撑具有足够的刚度和强度。
c特殊部位的模板要与构件形状尺寸相互位置准确。
d构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装。
A.3.转角、造型特殊部位及梁、柱模板，由加工厂运至现场安装，零星尺寸不足处现场采用散装木模拼装。
B.模板的安装
B.1.安装柱模、墙模
放出柱、墙边线→校正绑扎柱筋及垫块→墙模侧墙板采用Φ10螺栓对拉固定，螺栓中间加焊止水环，两侧靠近模板处设置锥形杯，拆模后混凝土壁面上留有2~3cm的锥形凹槽，便于螺栓头的处理。
B.2.梁、板模安装施工顺序
放线→搭设支模架→安装梁底模→安装板底模→绑扎梁及垫块→安装梁柱节点模→校正梁侧模→校正板底模。
B.3.放线
模板安装前，根据测量标记墙或柱上弹出梁的标高、中心线和模板安装控制内边线，并按满堂设计要求定出模架立柱位置线。
B.4.搭设支模架
模板支撑采用松木支撑，竖直支撑间用水平撑和斜撑互相连接面为整体，以保护支撑系统稳定可靠。
地面搭设，当支模架支承在地面上时，应先将地基土平整夯实，安放垫板，以防止支模架在浇砼后不发生下沉变位为准。
B.5.模板拆除
模板拆除除应在结构同条件养护的方式块试件达到规范规定的拆模强度后，方准拆模，悬臂构件的支撑模板等混凝土达到100%的设计强度后方可拆模，梁、柱侧模拆除由工长掌握拆模时间，数值板底模，由技术主管根据强度试压报告，通知拆模时间。
B.6.质量要达到国家质量验收的合格标准。
4.砖砌检查井：
4.1施工流程;土方开挖-垫层(采用C10商品混凝土厚100MM)-砌砖-抹水泥砂浆-管道阀门安装-井盖。
4.2.砖砌体施工方案：
A.施工准备 
A.1.明挖管道铺设接口强度达到设计强度80%； 
A.2.选定好砂、石子、水泥、砖、钢筋等原材料，送样到试验室作原材料试验，依据图纸要求进行试配，现场按照试验室提供的配合比根据现场砂石含水量确定施工配合比。
    B.检查井砌筑 
    B.1井底基础与管道基础同时浇筑。
    B.2.流槽一定与检查井壁同时砌筑。表面用砂浆分层压实抹光，流槽与上下游管道接顺，管内底高程符合混凝土管道基础及安装的允许偏差。
    B.3.砌筑井室，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1cm。
    B.4.与检查井接连的所有管道端头，要经过凿毛处理并要清理干净，保证管道与检查井井壁结合牢固。
    B.5.砂浆拌合均匀，保证砌筑砖含水量为10～15%，砌体不得有竖向通缝，必须为上、下错缝，内外搭接。如井身不能一次砌完，在二次砌筑时，将原砖面上的泥土杂物清理干净，然后用水清洗砖面并浸透。
    B.6.砖砌圆形检查井时，随时检测直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不大于30mm；如为三面收进，则每次收进不大于50mm。砌筑检查井的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝并严实。
B.7.检查井接入圆管的关口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，留有30～50mm的环缝，用油麻-水泥砂浆，油麻-石棉水泥或粘土填塞并捣实。砂浆搅拌→作业准备 → 砖浇水 → 砌砖墙 → 验评 
C.技术措施. 
C.1.砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5m为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。
C.2. 砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。
C.3. 组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
C.4.选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。
 C.5. 挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
C.6.砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，木得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。
C.7.留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其理入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。
C.8.木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高l.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔。硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。
4.3.内墙抹灰施工方法：首先进行基层处理，并进行标筋及阴阳角找方，做好护角。对墙体上的污垢，隔离剂等清理干净，并浇水湿润。在较光滑的砼面应采1：1泥砂浆加107胶甩浆，以保证粘结。不同基层材料的交汇处辅钉钢丝网片，每边搭接不少于10cm  ，以防出现裂缝。墙体与框架间缝隙用砂心平填嵌密实。然后测量灰饼或冲筋分二次将砂浆抹平压实，面层分两遍压实抹平。
5.吊顶工程
5.1施工准备
A.材料:轻钢龙骨架主件（包括主、次龙骨），连接件，挂接件，零配件（包括吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉等），胶粘剂，无纸面石膏板和冲孔铝扣板；
B.作业条件
B.1.安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位及各种露明孔口的位置；
B.2.各种材料全部配套、备齐。做完墙、地湿作业工程项目；
B.3.搭好顶棚施工操作平台架；
B.4.轻钢骨架顶棚在大面积施工前，先施工样板间。对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理，分块及固定方法等经试装并经建设单位、监理确认后，再进行施工；
5.2操作工艺
操作流程:
弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装边铝条→安装铝扣板→安装灯具；
A.弹线:根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，在顶板上弹在龙骨位置线，并将顶棚的标高水平线弹在墙面上；
B.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后，确定吊杆下头的标高，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下；吊杆采用Φ6 钢筋，吊杆长度以每层每个部位不同，分别进行加工套丝，吊杆的间距为600mm×600mm；
C.安装主龙骨:
C.1.配装好吊杆螺母，在主龙骨上预先安好吊挂件；
C.2.主龙骨采用:轻钢龙骨，布置主龙骨的间距为600mm；
C.3.安装主龙骨:将组装好的吊挂件的主龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓，拧好螺母；
C.4.相接主龙骨，装连接件，拉线调整标高和平直；
C.5.安装洞口附加主龙骨，设置及连接卡固；
D.安装次龙骨;
D.1.按已弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨三角吊挂件；
D.2.次龙骨采用:K 型次龙骨，布置次龙骨的间距为300mm；
D.3.吊挂次龙骨:按设计规定的主龙骨间距，将次龙骨通过三角吊挂件，吊挂在主龙骨上；
D.4.当次龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时相接，调直固定；
E.安装边铝条:
E.1.边铝条的规格为:25mm×25mm；
E.2.安装吊顶的标高要求在墙四周用水泥钉固定边铝条；
F.安装铝扣板
F.1.根据设计要求本工程吊顶采用300mm×300mm铝扣板；
F.2.吊顶标高为:卫生间及走道吊顶标高暂定为2.40m；
F.3.安装铝扣板:安装天花铝扣板时，顺着翻边部位顺序轻压，将方板两边完全卡进次龙骨后，再推紧，严禁野蛮装卸；并将边铝条卡边调直卡固定边铝板；
F.4. 安装铝扣板的同时，根局灯具的大小开出孔洞安装灯具 .
5.3质量标准
A.轻钢龙骨架和面板的材质、品种、式样、规格符合设计要求，大、中、小龙骨安装位置正确、平直、无弯曲、无变形、连接牢固，无松动；
B.面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固；
C.面板表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈等缺陷；
D.执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JBJ 73-91），（允许偏差参见表7-3）
[image: wps865F]
5.4技术措施：
A.吊顶不平:大龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。施工中应拉通线检查，保证龙骨标高符合设计要求；
B.轻钢龙骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口等处，应按图册相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图册要求；
C.轻钢龙骨架吊固不牢:顶棚内的管线，设备件上不得吊固轻钢骨架。吊顶骨架应吊固在主体结构上，并拧紧吊杆螺母以控制标高的固定；
D.面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直；
6.卫生设备安装
本项目卫生洁具安装包括以下内容:成品洗手池、成品洗脸盆、成品拖把池不锈钢地漏、蹲式大便器 （瓷高水箱）、落地式小便器。
6.1材料要求:
卫生洁具的规格、型号应符合建设单位的要求，并有出厂合格证，卫生洁具外观应规矩，造型周正，表面光滑、美观、无裂纹、边缘平滑、色调一致。给排水配件规格应标准，质量要可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼，裂纹等缺陷。其他材料应符合相应的材料标准要求。
6.2操作工艺:
安装准备→洁具及配件检验→洁具组装→配件预组装→洁具稳装→洁具与墙、地缝隙处理→洁具外观检查→进水试验:
A.洗脸盆安装:对照图纸给定的洗脸盆型号，根据其尺寸在安装的位置弹好盆的位置坐标，及下水管的甩口中心线，将脸盆支架找平裁牢。再将脸盆置于支架上找平找正。
B.坐便器安装:首先将坐便器预留排水管内清除干净，找出排水管的中心线画在墙上，将坐便器出水口对准预流排水口放平找正，在坐便器两侧固定螺栓眼处画好标志，移开坐便器在标志处用电锤打孔，将排水管口内抹好油灰，将坐便器下水口插入排水管稳好，放平找正，将固定螺栓螺母拧至松紧适度。
6.3.技术措施
A.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。安装后的洁具排水口应用防护堵头堵好，镀铬件用纸包好，以免损坏或堵塞。
B.在釉面砖上剔孔时，要用电钻或小錾子轻剔掉釉面砖，剔到砖底层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或振动出现空鼓现象。
C.洁具上的小配件应在完工前统一安装。安好的洁具要有防护措施，以防损坏。
D.通过试验前应先检查地漏是否畅通，分层分段进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。
E.应注意的质量问题:
E.1. 水箱拉、扳把不灵活:水箱内部配件安装时，三个主要部件在水箱内位置要合理，以免使用时互相干扰；
E.2. 镀铬表面被损坏，安装时宜采用平面扳手或自制扳手；
E.3. 坐便器与背水箱中心要对正，内侧皮碗放置时要干净、平正。坐便器与地要固定牢固，两侧螺栓上紧要适度，以防洁具胀裂；
E.4.洁具溢水口处要有溢水眼；
E.5.通水前要清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞；
E.6.严禁使用不合要求的材料，稳装卫生设备，避免造成卫生设备胀裂。
7.墙面乳胶漆：
刷涂乳胶漆：搭拆脚手架-铲除原乳胶漆及大白粉基层-刮大白粉基层-刷涂乳胶漆。
7.1基层处理：先将装修表面上的灰块，浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净；表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶（配合比为10：1）的稀释液将SG821腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整；
7.2满刮两遍腻子：第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整，否则必须进行第三遍、第四遍，用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。
7.3.涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处，用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大，可适当加清水稀释，但每次加水量需一致，不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘，用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷，然后再纵向滚压，将涂料赶开，涂平。滚涂顺序一般为从上到下，从左到右，先远后近，先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀，防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处，需用毛刷补充，不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象，沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍涂料施工后，一般需干燥4H以上，才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿，应适当延长间隔时间。然后，用细砂纸进行打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨的将表面清扫干净；第二遍涂料刷与第一遍相同，但不再磨光。涂刷后，应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求；（如果前面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷）
8.电气安装，线路改造:
8.1.PVC阻燃管敷设
PVC阻燃管不应有折扁或裂缝，管口应平滑。PVC阻燃管连结时必须采用套管，套管的长度为连结管外径的1.5—3倍。连结管的对接处应处在套管的中心处，粘接牢固严密。 PVC阻燃管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时，暗配管应焊接固定，管口露出盒(箱)小于5mm，要求管口及暗埋盒用水泥包装纸填塞，以防止水泥砂浆堵塞。
    PVC阻燃管弯曲时，其弯曲半径应大于钢管外管径的6倍，直线接长时在下列情况下应增设接线盒：
    无弯   30m 
    1个弯  20m
    2个弯  15m
    3个弯  8m  如无法加装接线盒时，应将管径加大一号。
管路穿过变形缝时应有补偿装置，穿过建筑物和设备基础处时，应加装保护管(在隐蔽工程纪录中标示正确)。
支架、吊架的安装应平直、牢固、排列整齐。
8.2.管内穿线：
在穿线以前，首先应用钢绞丝清理管道内部，导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连结导线穿入PVC阻燃管后，在导线出口处加装保护套管。
8.3.照明灯具安装：
灯具配件齐全，无机械损伤、变形、划伤、破裂等现象。
吊链灯具的灯线不应受拉力，吊链应单独安装在结构面上。软线吊灯的安装，其软线两端应配装保险扣。
同一室内成排安装的灯具其中心偏差不应大于5mm。 
吊灯的重量超过3Kg时，应预埋吊钩或螺栓，软线吊灯的重量限于1Kg以下，超过者应加装吊链。
8.4.插座、开关安装：
同一室内安装的插座、开关高低差不应大于5mm，成排安装的插座、开关高低差不应大于2mm。单相二孔插座，面对插座，左极接零线，右极接相线。单相三孔及三相,四孔插座的接地线或零线均应在上方。

第九章  组织措施
1.施工现场组织机构（框图表示）
项目负责人
普工
质检员
材料员

技术员


安全员



2.项目管理机构人员及职责：共12人，项目负责人1人，安全员1人，技术员1人，技工9人。
2.1.项目总负责职责（项目负责人）
组织、协调作业组开展工作；负责突发事件的现场应急处置及与生产部联系工作。
2.2.施工现场安全监督（安全员、材料员、质检员为同一人）
负责对作业过程进行安全监督；对监督中发现的安全隐患进行监督落实；监督作业工器具的校验及检查情况；监督、检查现场隔离及防护设置情况、监督工器具的安全使用状况。
2.3.施工作业质量监督职责（技术员）
监督作业组对施工方案、“三措”等文件的执行情况；组织进行质量验收；监督现场实测数据的记录、收集、整理及归档；监督作业组按照技术标准进行作业，及时纠正违反技术规程的行为，对检查中发现的质量问题提出整改要求。
3.施工现场消防布置图
		施工现场及车辆配备灭火器




	项目部临时宿舍及办公室配备灭火器
	
	项目临时材料仓库配备灭火器





4、主要施工设备
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	砂浆拌合机
	S350型
	台
	1

	2
	手推车
	
	辆
	3

	3
	蛙式打夯机
	 HW60
	台
	1

	4
	手推车
	
	辆
	3

	5
	洒水车
	2000L
	辆
	1

	6
	热熔焊机 
	
	台
	2

	7
	半自动切割机
	
	台
	2

	8
	角向砂轮机 
	Φ180
	台
	2

	9
	空压机 
	V6/8
	台
	1

	10
	手拉葫芦 
	1t
	个
	4


3. 施工工序总体安排（施工进度表）
	
项目
天数
	2
	5
	8
	11
	14
	17
	20
	23
	26
	29
	32
	35
	38
	44
	45

	土方开挖及回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	给排水管道安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋混凝土化粪池浇筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砖砌方形检查井砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铝扣板吊顶制作安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	厨卫洁具电器安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	木隔断制作安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	断桥隔热铝合金推拉门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成品项目安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	荧光灯安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	清场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第十章  安全措施
1.安全目标
1.1.杜绝人身重伤事故、死亡事故；不发生人身轻伤事故。
1.2.杜绝检修设备责任损坏事故；杜绝检修责任质量事故；不发生重大质量返工事故。
1.3.杜绝违章行为。
2.安全管理组织机构：
项目安全生产保证体系
1． 督施工全边程的安全生产，纠正违章；
2． 配合人关部门排队施工不安全因素；
3． 项目全员安全生活动和安全教育；
4． 监督劳保用品质量和使用。

安全技术人
负责人
项目
经理
负责人

1．制定项目安全技术措施分项工程安全施工方案；
2．督促安全措施落实；
3．解决施工过程中的不安全技术问题；

生产调度
负责人


1．在安全前提下，合理安排生产计划；
2．组织施工安全技术措施的实施；

技术负责人

机械管理
负责人
1．保证项目使用的各类机械安全运行；
2．监督机械操作持证作业；



1．保证防火设备设施齐全有效；
2．消除火灾隐患；
3．负责现场消防管理工作




消防管理
负责人



劳务管理
负责人
1．保证进场施工队人员安全技术素质；
2．控制加班加点，保证劳逸结合；
3．提供必须劳保用品，确保安全；





1．财务部门保证安全措施项目的经费；
2．卫生行政部门保证工人生活
3．提供必须劳保用品确保安全；
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3.安全管理主要职责
3.1.监督检查现场安全措施的实施情况。
3.2.监督检查过程中的违章行为。
4. 相关管理制度
《贵南县居布国营林场安全生产工作规定》
《贵南县居布国营林场安全生产监督规定》
《贵南县居布国营林场安全生产工器具管理办法》
《贵南县居布国营林场风险行为管理标准》
5.安全生产保证体系
本工程的施工安全工作将始终遵照以下方针进行，严格现场管理，加强内部监督，建立安全施工管理体系，确保整体施工过程中安全无重大事故，杜绝一般事故。
5.1.安全生产管理制度
A.安全生产责任制
建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法内的保证措施，项目与施工班组之间必须签订安全生产协议书。
B.新进项目工人必须进行安全教育，熟悉本工程安全技术操作规程。
C.进行全面的针对性的安全技术交底。
D.安全检查：
必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位，并架好脚手架，认真做好验收合格。
（1） 、夜间施工在两侧脚手架上设置红灯及警戒标志。
（2） 、建立安全责任制，责任到人，做好安全台帐，努力贯彻实施安全生产“十大措施”“六大纪律”。
（3） 、施工人员进场时，均要经过三级安全教育。要在现场召开安全施工、文明施工动员会，学习安全规范和安全操作规程以及有关安全基本知识和要求。
（4） 、重要部位和高空作业采取特别安全措施进行防范，杜绝事故。
（5） 、施工人员进场都要戴好安全帽，高空作业要系好安全带，临时用电线路均架空设置，配电箱等处均挂安全标志。
（6） 、施工人员进场设置“一图五牌”，配备专职安全员。
（7） 、一切机电设备要专人管理、专人操作，一切动力设备做好接地保护、配电箱配备触电保护器，配电箱总闸设在传达室边。
（8） 、做好安全防火工作。
（9） 、现场材料堆放要有序，模板拆除要及时整理，班组搞好落手清。
（10） 、做好“四口”、“五临边”的防护设施，发现安全隐患马上整改，把安全事故消灭在萌芽状态，杜绝安全故事的发生。
（11） 、根据该工程的四周条件，及时挑挂安全网，并做好防护栏杆，各种脚手架搭设完毕后，经过安全技术人员的检查收合格后，方能交付使用，严禁冒险作业。
（12） 、工人生活区域与施工区域分开布置。
（13） 、主要施工管理人员在现场均佩戴证卡上岗。
（14） 、坚持文明施工，随时清理建筑垃圾，确保场内道路畅通，现场施工废水、淤泥及时组织排放和外运。
（15） 、搞好施工现场文明管理，突出解决“脏、乱、差”，保持现场卫生，创造良好的施工环境。
5.2.安全防护措施
个人防护：进入施工现场所有人员戴好安全帽，凡从事两米以上无法采取可靠防护设施，高处作业的人员系好安全带，从事剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜，特种人员持证上岗。
安全用具和安全防护用具检查明细表
	序号
	名称
	质量
	单位
	数量

	1
	安全帽
	合格
	个
	12

	2
	灭火器
	合格
	个
	5

	3
	反光背心
	合格
	套
	12

	4
	劳动防护用口罩
	合格
	个
	12

	5
	劳动防护用手套
	合格
	副
	12


5.3.临时用电安全
(1).现场用电和生活用电分开架设均采用三相五线制。
(2).临时配电线路按规范架设整齐，架空线采用绝缘导线，变压器、配电箱均搭设防护棚及设置围档。
(3).各种机械设备采取相应的接零或接地保护方式。
(4).手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。
(5).施工现场所用的220V电源，按规定布线和装设灯具并在电源一侧加装漏电保护器。
5.4.机械安全：对现场所有的机械进行安装，使用检测，自检记录，并作每月不少于二次的定期检查。
5.5.需设备隔离、搭设的脚手架、防护围栏等的具体要求，应悬挂的警示标志。安全生产十大纪律牌，安全无事故计数牌，工地管理人员名单牌；安全警告和标语牌；防火知识牌；搭设安全警示帯。
5.6.现场主要危险源、危险点及控制措施
A.主要危险源、危险点
(1)现场的机械设备所造成的物体打击伤害和机械伤害 。
(2)施工现场临时用电所产生的触电事故。
(3)搬运重物未佩戴防护用品易发生人身伤害。
(4)管道施工中有毒气体没有排干净发生人身伤害。
B.控制措施
(1)现场的机械设备定期检查、维修，操作工持证上岗，定人定机。严禁非操作人员进行操作。发现隐患及时整改，施工全过程监控。
(2)施工现场的临时用水、电，已编制专项施工方案，并进行安全技术交底，同时要求持有效证件上岗进行安装、检查、维护，使用合格的产品。发现隐患及时整改，施工全过程监控。
(3)搬运重物按要求佩戴劳动防护用口罩，防止发生人身伤害。
(4)在技术工人指导和监督下正确使用电动工具，防止机具伤害自己或他人；选用合适规格、力矩的工器具。
6.应急预案和救援
《贵南县居布国营林场人身伤亡事故专项应急预案》
《贵南县居布国营林场机械伤害事故处置方案》
《贵南县居布国营林场物体打击伤亡事故处置方案》
《贵南县居布国营林场起重机械故障处置方案》
《贵南县居布国营林场高处坠落伤亡事故处置方案》
现场处置方案
	名称
	各类事故

	部门
	2020年国有贫困林场扶贫资金--贵南县居布林场大灶、卫生间等基础设施改造项目部

	组织
机构
	组长
	马生录
	副组长
	曹学洋

	
	成员
	  孙生、黄福安、钟英

	应
急
通
讯
	火警
	119
	匪警
	110

	
	急救中心/医院
	120
	交通
	122

	
	组长
	手机：
	办公电话：
	住宅电话：

	
	副组长
	[bookmark: _GoBack]手机：
	办公电话：
	住宅电话：

	职责
	组长

	组长：
1、 组织有关部门按照现场处置方案迅速开展抢救工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降到最低程度；
2、 根据事故发生状态，统一布置现场处置方案的实施工作，并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施；
3、 根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案进行修改和完善；
4、 紧急调用各类物资、人员、设备和占用场地。事故抢救处理工作结束后应及时归还或给予补偿；
5、 当事故有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资疏散工作；
6、 配合上级有关部门进行事故调查处理工作；
7、 负责事故处置时事故现场通信联络和对外联系；
8、适时将事故的原因、责任及处理意见向社会公布。

	
	成员

	1、 在组长的指挥下，成员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱，迅速开展事故抢修工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降到最低程度；
2、 根据事故特点，采用相应的现场紧急抢险工作。
3、 在组长的指挥下，负责工程项目生产的恢复工作。

	事故
性质
后果
	性质：根据设备事故控制在一般事故以下。
后果：设备事故若得不到及时处理事故性质将得到进一步扩大，将会造成设备损坏及人员伤亡。

	易发生事故的场所
	1、 配电箱
2、 化粪池，检查井。

	应
急
措
施
	1、在发生事故时及时上报现场处置方案小组，由组长按事故严重性来决定是否启动该现场处置方案。
2、及时成立设备事故救助小组，小组由组长、副组长及其他成员组成，所有小组成员应无条件服从小组组长安排。
3、 实施现场救援工作，首先实行自救，并及时向附近单位发出求救信号。应急救援系统中任何一个单位接到报险信号后，应根据就近救援的原则，迅速组织救援力量前往事发地点。
4、 设备事故发生时，先对受伤人员进行抢救，然后保护现场进行取证。
5、设备事故的调查按照单位《事故报告与处理程序》执行。


第十一章  质量保证措施
为保证2020年国有贫困林场扶贫资金--贵南县居布林场大灶、卫生间等基础设施改造项目的顺利完成，制定如下技术措施 ，作业组全员在工作中认真执行。在每天开工前，工作负责人必须向工作成员讲清工作内容。开工前对有关备品、备件、材料进行检查，不合格者禁止使用。
1.质量目标、管理机构和职责
1.1.项目质量合格完成率100%。
1.2.不发生重大质量返工事件。
1.3．管理机构和职责：项目部质检部门，作业质量监督职责：监督作业组质量验收；监督现场作业组对施工方案和三措的执行情况，及时纠正违反方案的行为，对检查中发现的质量问题提出整改要求。
2.质量保证的质量管理措施
2.1.质量过程管理
A.作业过程严格按照“三措一案” 中的内容及建设厅颁布的相关文件规定执行。
B.必须严格按照国家标准、“技术方案”中的技术要求进行。
C.作业组必须按照三措一案中设置的质检点做好申请质检人员见证和检查验收的相关工作，严格履行见证和验收程序。
D.验收流程：竣工→报验→组织验收→验收→合格后清场→递交资料文件。
2.2.设备、材料检查验收保管使用：对各种材料、半成品等征得发包方同意，进行订货供料合同和手续，并按施工进度计划提前进料供货，按指定地点堆放或入库。对各种设备及机械进行预检修，达到性能良好和安全可靠的标准后，方可进场使用。并备足常用配件，确保施工中不发生大的损失和修理，以不影响施工质量和进度。
2.3.施工设备和检验设备的检查和控制：
施工设备按照每天施工前出库领取收工后即入库交还，不得过夜，并记录在案。施工出库领取时由材料员，质检员，安全员，共同检查合格后交给施工人员，入库交还时由材料员，质检员，安全员，共同检查合格后由材料员安放保管。发现设备异常及时维修。
3.检验标准：
《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）
《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300-2013
《建筑装饰工程施工及验收规范》JGL73-91
第十二章  文明生产和环境保护措施
1.安全文明生产：定制管理。
2.施工检修作业工作面设置垃圾桶，施工中产生的垃圾随时放置在垃圾桶内。每日工作结束前，各工作班组抽出一定时间，集中整理、清扫工作面，作到工完、料净、场地清。
3.工作面垃圾每天及时清理运出，有毒、有害检修垃圾按规定处理。根据作业区域，对地面进行防护。
4.施工用临时电源布置规范、走向合理、不凌乱。
5.施工所接电源在开关上表明负荷名称、编号。
6.施工工作所设置的临时遮栏规范、整齐，标志清楚、警示醒目。
7.在实际施工中，强调施工人员必须做到“工完、料尽、场地清”，以最大限度地减少生产垃圾对施工现场环境的影响。
8.按工程所在地的规定倾倒废弃物及生活垃圾。
第十三章  工程成本控制措施
1.全面控制的原则
1.1全面控制
建立全员参加责权利相结合的项目成本控制责任体系.项目经理、各部门、施工队、班组人员都负有成本控制的责任，在一定的范围内享有成本控制的权利，在成本控制方面的业绩与工资奖金挂钩，从而形成一个有效的成本控制责任网络。
1.2全过程控制
成本控制贯穿项目施工过程的每一个阶段，每一项经济业务都要纳入成本控制的轨道，经常性成本控制通过制度保证，不常发生的“例外问题”也有相应措施控制，不能疏漏。
2.动态控制的原则
2.1.项目施工是一次性行为，其成本控制应事前重视、事中控制。
2.2.在施工开始之前进行成本预测，确定目标成本，编制成本计划，制订或修订各种消耗定额和费用开支标准。
2.3.施工阶段重在执行成本计划，落实降低成本措施，实行成本目标管理。
2.4.成本控制随施工过程连续进行，与施工进度同步，不能时紧时松，更不能拖延。
2.5.建立灵敏的成本信息反馈系统，使成本责任部门（人员）能及时获得信息、纠正不利成本偏差。
2.6.制不合理开支，把可能导致损失和浪费的苗头消灭在萌芽状态。
3.创收与节约相结合的原则
3.1.施工生产既是消耗资财人力的过程，也是创造财富增加收入的过程，其成本控制应坚持增收与节约相结合的原则。
3.2.作为合同签约依据，编制工程预算时，应“以支定收”，保证预算收入。在施工过程中，要“以收入定支”，控制资源消耗和费用支出。
3.3.每发生一笔成本费用，都要核查有否相应的预算收入，收支是否平衡。
3.4.经常性的成本核算时，要进行实际成本与预算收的对比分析。
3.5.严格控制成本开支范围，费用开支标准和关财务制度，对各项成本费用的支出进行限制和监督。
3.6.提高施工项目的科学管理水平、优化施工方案，提高生产效率、节约人、财、物的消耗。
3.7.采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能发和的浪费。
3.8.施工的质量、进度、安全都对工程成本有很大的影响，因而成本控制必须与质量控制、进度控制、安全控制等工作相结合、相协调，避免返工（修）损失、降低质量成本、减少并杜绝工程延期违约罚款、安全事故损失等费用发生。
3.9.坚持现场管理标准化，堵塞浪费的漏洞。
4.责权利相结合的原则
4.1.要使控制真正发挥作用，必须严格按照经济责任制要求，贯彻责权利相结合的原则。有责无权，不能完成所承担的责任，有责无利，缺乏履行责任的动力。
4.2.工程项目成本涉及面广，必须形成覆盖项目全员的成本责任网络，归口控制项目成本，并与奖金分配挂钩，有奖有罚。
5.工程项目成本控制的方法
5.1.制度控制
制度控制是企业层次对项目成本实施的总体宏观控制，使项目施工过程中成本管理“有章可循”。这些制度主要有《劳务工作管理规定》、《机械设备租赁管理办法》、《料具租赁管理办法》、《工程项目成本核算管理标准》等，详见公司内部文件。
5.2.定额控制
为了控制项目成本，企业必须有完整的定额资料，这些定额除了国家统一的建筑、安装工程基础定额以及市场的劳务、材料价格信息之外，企业还应有完善的内部定额资料。内部定额资料根据国家的统一定额，结合现行质量标准，安全操作规程，施工条件及历史资料等进行编制，并以此作为编制施工预算，工长签发施工任务书，控制考核，工效及材料消耗的依据。
6.工程项目成本控制的内容
6.1.材料费的控制
材料费的控制按照“量价分离”的原则，一是材料用量的控制；二是材料价格控制。
（1）材料用量的控制
材料消耗量主要是由项目经理部的施工过程中通过“限额领料”去落实，具体有以下几个方面：
定额控制：对于有消耗定额的材料，项目以消耗定额为依据，实行限额发料制度。项目各工长只能在规定限额内分期批领用，需要超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料。
指标控制：对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的方法。根据上期实际耗用，结合当月具体情况节约要求，制定领用材料指标，据以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。
计算控制：为准确核算项目实际材料成本，保证材料消耗准确，在各种材料进场时，项目材料员必须准确计量，查明是否发生损耗或短缺，如有发生，要查明原因，明确责任。在发生的过程中，要严格计量，防止多发或少发。
（2）材料价格的控制
材料价格主要由材料采购部门在采购中加以控制。由于材料价格是由买价、运杂费、运输费中的合同损失等所组成的，因此在控制材料价格时，须从以下几个方面进行：
买价控制：买价的变动主要是由市场因素引起的，但在内部控制方面，应事先对供应商进行考察，建立合格供应商名册。采取材料时，必须在合格供应商名册中选定供应商名册。采购材料时，必须在合格供应商名册中选定供应商，实行货比三家，在保质保量的前提下，争取最低买价。同时实行项目监督，项目对材料部门采购的物资有权过问询价，对买价过高的物资，可以根据双方签订的横向合同处理。此外，材料部门对各个项目所需的物资可以分类批量采购，以降低买价。
运费控制：合理组织材料运输，就近购买材料，先用最经济的运输方法，借以降低成本。为此，材料采购部门要求供应商按规定的条件和指定的地点交货，供应单位如降低包装质量，则按质论价付款；因变更指定交货地点所增加的费用均由供应商自付。
损耗控制：要求项目现场材料验收人员及时严格验收手续，准确计量，以防止将损耗或短缺计入材料成本。
6.2.机械费的控制
机械费用主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制台班费支出，主要从以下几个方面控制：
（1）指导项目合理安排施工生产，督促项目加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置。
（2）协助项目加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。
（3）监督项目强强现场设备的维修保养，避免因不正当使用赞造成机械设备的停置。
（4）协助项目做好上机人员与辅助生产人员的协调与配合，提高机械台班产量。
7.施工项目的成本主要是在施工过程中形成的，其成本费用支出主要发生在施工项目的各职能部门的业务活动中，发生在施工队、生产班组进行的分部分项工程施工中，因而施工项目成本控制的实施要要是指在项目的施工过程中，以各职能部门、施工队、生产班组为成本控制对象，以分部分项工程为成本控制对象，在对外经济业务时，以经济合同为成本控制对象，所进行落实成本控制责任制，执行成本控制计划并随时进行检查、考核、分析等一系列成本控制活动。
第十四章  工程保修
工程交付使用后，我公司将为业主提供完善的售后服务。工程保修严格执行文件规定的《房屋建筑工程质量保修书》(示范文本)。
一、交工后维修服务时间
在本工程验收合格之日起，即进入售后服务期。售后服务期包括保修期和质量维护期。在保修期内，我方将根据公司回访及保修制度为用户提供回访、维修、维护服务。
1、保修期:
（1）、地基基础工程和主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限。
（2）、屋面防水工程、有防水要求的外墙面的防渗漏为5年。
（3）、装修工程为2年。
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。
从工程验收合格之日起即进入保修期。在保修期内，属于施工造:成的质量问题，我公司将免费维修或更换产品。非我公司责任所造成的质量缺陷，我公司将提供有偿的维修服务。
    2、质量维护期
    在保修期结束之后，即为质量维护期。质量维护期内的质量问题，我公司将根据维护情况提供有偿的维修服务。
    二、售后服务工作承诺
    1、本公司售后服务部专业维修人员24小时为用户提供咨询、受理维修投诉服务。
    2、售后服务部在接收用户来信、电话、传真之后，2小时内作出答复或处理意见，发生须紧急抢修事故，接到通知后立即到达事故现场抢修。维修结束之后做好相应的记录。
三、维修服务措施
1、本工程在保修期内安排专人回访。
2、回访期间，我公司售后服务部为业主提供保修期内24小时的维修、咨询服务。
3、定期联络。
四、其他承诺
1.保证本工程符合国家规定的验收标准，达到施工质量合格。
2.保证按合同工期交付使用。
3.保证工程选用符合国家环保标准的绿色装修材料。
4.配合甲方、监理及设计方做好工程的隐蔽验收、竣工验收及工程移交工作。
5.为业主提供完善的售后保证体，建立完善的服务保证体系工
第十五章  投资概算
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