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机械化实施方案
一、项目概述
（一）项目名称
贵南县2020年主要农作物（牧草）全程机械化推进项目
（二）省级项目主管部门
青海省农业农村厅   青海省财政厅
（三）建设单位及责任人
贵南县农牧和水利局       刘玉峰
（四）实施单位及责任人
贵南县农机管理站       朵永胜
（5） 实施地点
贵南县塔秀乡、过马营镇、茫拉乡、森多镇、茫曲镇。
（六）实施期限
2020年4月—2020年11月。
（七）实施内容及规模
牧草生产全程机械化推进工作，实施面积1万亩。
（八）项目投资预算及资金来源
项目总投资30万元，为省财政补贴。（详见工作实施安排表）。
二、编制依据
青海省农业农村厅《关于下达2020年省级农牧业发展资金任务清单的通知》（青农财【2020】91号）和青海省财政厅《关于下达2020年省级农牧业发展资金的通知》（青财农字【2020】362号）。
三、建设目标
大力开展全程机械化技术模式探索与创新，推进牧草生产全程机械化，促进草产业能力的提高，达到牧草生产完全机械化，草产品品质明显提升的目的。
四、建设内容和资金安排
（一）抓装备、补短板。投入资金9万元，占项目总资金的30%。用于创新研发或引进先进适用、安全可靠的草捆捡拾机，解决贵南县牧草生产中草捆和捡拾机械化薄弱环节。
（二）提升机械化支撑能力。投入资金3万元，占项目总资金的10%。用于组织相关合作社成员（农机人员）赴先进地区观摩考察学习，以观摩学习代训方式达到农机人员能力提升的目的（30名为限）。
（三）投入资金18万元，占项目总资金的60%。用于建立三个示范基地，安排搂草作业和草捆作业补贴资金，每亩作业补贴18元，总规模为1万亩示范田。其中，塔秀乡4000亩，森多镇2000亩，过马营镇2000亩、茫拉乡1000亩、茫曲镇1000亩。
（四）主抓技术。塔秀、森多、过马营地区示范基地开展搂草和草捆机械化捡拾技术，茫拉地区主抓玉米裹包青储技术。
（五）监管手段。牧草农机作业全部实施网络信息监控（费用自理）。
通过以上四项措施，在重点乡镇场建设四个示范基地，总规模为1万亩牧草全程机械化生产示范基地，推进牧草生产全程机械化，使牧草生产机械化比项目实施前提高1个百分点。
五、进度安排与实施程序
（一）落实任务阶段。2020年5月，组织申报作业任务，制定实施方案。确定作业方(农机服务组织或农机大户)、质检员、农户、地块、作业时间，并签订作业合同。
（二）实施阶段。2020年5月—10月，完成牧草生产关键环节机具的服务组织兑现奖补补贴并签订作业合同(管辖区、耕地所有人、作业方各1份)，明确作业地块及面积、作业时间、质量要求等。作业完成后，按照网络信息监控数字兑现补贴资金。填写《贵南县2020年农机（搂草机械捡拾）作业单》，此表由作业机手、质检员和耕地所有人三方签字，审核后交财务兑现补助资金。
（三）总结上报。2020年11月15日前，将项目工作总结上报省、州农机行政主管部门。
六、保障措施
(一)加强组织领导。成立领导组和技术指导组。领导组由县政府分管农牧工作副县长为组长，县农牧、财政及各乡镇为成员单位的贵南县主要农作物全程机械化工作领导小组，成员如下：
组  长：王志江     副县长
副组长：刘玉峰     县农牧和水利局局长
成  员：吴得庆     茫曲镇政府镇长
诺日才让   过马营镇政府镇长
旦正加     森多镇镇政府镇长
秦海峰     沙沟乡政府乡长
叶旦才让   茫拉乡政府乡长
公保太     塔秀乡政府乡长
吕建军     县财政局副局长
格  洛     县农牧和科技局副局长
领导小组下设办公室在县农机管理站，朵永胜同志担任办公室主任，负责组织协调全县牧草全程机械化示范项目推进工作。
办公室成立技术指导及作业质量监督检查工作组，成员如下：
组  长：朵永胜    
成  员：羊措、马明鸿、李学会、羊毛吉、加华多杰。
技术指导及作业质量监督检查工作组具体负责各乡镇牧草全程机械化推进过程中各项业务指导和监督检查工作。
(二)强化培训宣传。加强对农机手和质检员的业务培训，极开展农机作业规范、机具操作技能、维修保养培训。提高操作技能和质检水平。鼓励有条件的农机大户、农机合作社等农机服务组织承担牧草全程机械化示范推广任务，并开展跨区作业。利用报纸、电视、广播、墙报、公示栏等媒介，以召开现场演示会、田间观摩会，发放明白纸等形式，大力宣传全程机械化工作，切实做到让农民群众明白、参与、监督，切实推动牧草全程机械化工作。
(三)加大监督检查。做好农机具保障工作，根据当地实际和深松任务量，筛选适宜高效机型，指导购买新机、检修旧机，确保满足全程机械化工作需求。严格项目资金监管，不准截留、挪用、套取补助资金，要确保专款专用，对发现的违法违纪行为，追究相关单位和人员的责任。
(四)保障项目质量。由县农牧、财政部门组成项目验收组，负责全程机械化推进行动工作进行检查。并将验收核实确认的结果通过部门公示栏、电视、政府或部门网站等方式在全县进行公示。
附件：项目实施安排表













项目实施安排表
	任务承担单位
	负责人及
联系方式
	实施内容及资金规模
	规模面积（亩）
	地址

	贵南县丰砾生态家庭农场
	万马吉（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	塔秀乡

	贵南县塔秀村股份经济合作社
	豆改本
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	塔秀乡

	贵南现代草业开发有限责任公司
	李桂斌
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（5.4万元）
	3000
	森多镇2000亩
塔秀乡1000亩

	贵南县佳益畜牧业专业合作社
	马德福
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	塔秀乡

	贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社
	尕洛托
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	过马营镇

	贵南县夏雄农牧业生产专业合作社
	丹巴
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	过马营

	贵南县白刺滩黄水源合作社
	席孝继
（）
	青储裹包作业示范（1.8万元）
	1000
	茫拉乡

	茫曲镇加土乎村富民牧草种植牛羊育肥专业合作社
	王正岗
（）
	开展牧草生产全程机械化示范（1.8万元）
	1000
	茫曲镇

	
县农机管理站

	朵永胜
（）
	主持研发引进捡拾草捆机（资金9万元）
	改造完成并投入应用
	全县

	
	
	组织观摩培训3万元
	观摩培训
	

	合计
	
	30万元
	10000亩
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