

单位：贵南县乡村振兴局

贵南县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金调度表 (9.30 直达系统)

报表日期：2022年9月30日

序号	项目名称	实施单位	资金安排			已拨付资金						资金安排时间	项目状态
			合计	中央资金	省级资金	合计	合计支出率	中央资金	支出率	省级资金	支出率		
1	贵南县2022年贷款贴息项目	乡村振兴局	150.00	150.00		45.39	30.26%	45.39	10.37%		3.30	补贴类资金	
2	贵南县2022年特色产业优势产业发展、脱贫劳动力稳岗就业和技能培训补助资金	乡村振兴局	300.00	300.00			0.00%				3.30	补贴类资金	
3	过马营镇直亥、卡加村乡村旅游及村庄整治项目600	乡村振兴局											
4	森多镇卡加村乡村旅游发展项目230	乡村振兴局	830.00		830.00	570.61	68.75%	570.61	68.75%		3.30	已开工	
5	沙沟乡德庄村集体经济产业补短板项目30	乡村振兴局											
6	塔秀乡贡哇村集体经济巩固提升工程400	乡村振兴局											
7	茫拉镇江当村集体经济农机具购置项目150	乡村振兴局	780.00	750.00	30.00	652.45	83.65%	652.45	86.99%		3.30	已开工	
8	过马营镇过芒村集体经济农机具购置项目200	乡村振兴局											
9	茫拉乡拉干村农业辅助设施建设项目700	乡村振兴局	700.00	700.00		554.16	79.17%	554.16	79.15%		3.30	已开工	
10	贵南县2022年“雨露计划”大学生补助	乡村振兴局	30.00	30.00			0.00%		0.00%		3.30	已开工	
11	贵南县2022年人居环境改善工程	乡村振兴局	304.90	304.90		288.2	94.52%	288.20	94.52%		3.30	已开工	
12	贵南县2022年短期技能和致富带头人培训项目	乡村振兴局	85.10	85.10		35.79	42.06%	35.79	42.06%		3.30	已开工	
13	贵南县茫拉镇乡村振兴帮扶车间建设项目	乡村振兴局	150.00	150.00		44.96	29.97%	44.96	29.97%		3.30	已开工	
14	贵南县塔秀乡西格村乡村振兴帮扶车间建设项目	乡村振兴局	278.00		278.00	83.28	29.96%		0.00%	83.28	29.96%	5.20	已开工
15	项目管理费	乡村振兴局	90.00	50.00	40.00	90	100.00%	50	100.00%	40	100.00%	5.20	已支付
小计			3,698.00	2,520.00	1,178.00	2,364.84	63.95%	2,241.56	88.95%	123.28	10.47%		
1	塔秀乡达隆村养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		298.59	59.72%	298.59	59.72%		3.30	已开工	
2	森多镇青稞羊村活畜交易市场建设项目	农牧和水利局	520.00	520.00		414.02	79.62%	414.02	79.62%		3.30	已开工	
3	森多镇青稞羊村牛羊肉初加工厂建设项目	农牧和水利局	162.00	162.00		127.78	78.88%	127.78	78.88%		3.30	已开工	
4	过马营镇过芒村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		391.35	78.27%	391.35	78.27%		3.30	已开工	
5	森多镇卡加村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	255.00	255.00		201.54	79.04%	201.54	79.04%		3.30	已开工	
6	沙沟乡郭仁多村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00		500.00	398.5	79.70%	398.50	0.00%		3.30	已开工	
7	森多镇尼玛龙村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00			392.55	78.51%	392.55	78.51%		3.30	已开工	
8	沙沟乡德庄村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	350.00	500.00		318.59	91.03%	318.59	91.03%		3.30	已开工	
9	塔秀乡达隆村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	103.00		350.00	94.05	91.31%	94.05	91.31%		3.30	已开工	
10	森多镇青稞羊村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	45.00		45.00	41.34	91.87%	41.34	91.87%		3.30	已开工	
11	塔秀乡贡哇村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	100.00		100.00	91.06	91.06%	91.06	91.06%		3.30	已开工	
12	过马营镇过芒村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	81.00		81.00	75.28	92.94%	75.28	92.94%		3.30	已开工	
13	茫拉镇昂索村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	14.00		14.00	12.83	91.64%	12.83	91.64%		3.30	已开工	
14	沙沟乡郭仁多村安全饮水巩固提升工程	农牧和水利局	97.00		97.00	88.07	90.79%	88.07	90.79%		3.30	已开工	
15	茫拉乡麻格塘村黑藏羊养殖小区建设项目	农牧和水利局	500.00	500.00		392.37	78.47%	392.37	78.47%		3.30	已开工	
16	沙沟乡东吾羊村山洪灾害防治工程	农牧和水利局	300.00		300.00	272.86	90.95%	272.86	0.00%		3.30	已开工	
17	贵南县茫拉镇塔哇村特色产业养殖项目	农牧和水利局	450.00	450.00			0.00%				3.30	已开工	
18	贵南县过马营镇日安秀麻村梅花鹿养殖项目	农牧和水利局	230.00	230.00		159.9	0.6952174	159.9	69.52%		5.20	已开工	

金额单位：万元

单位：黄南县乡村振兴局

黄南县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金调度表 (9.30 直达系统)

报表日期：2022年9月30日

金额单位：万元

序号	项目名称	实施单位	资金安排				已拨付资金				金额单位：万元		
			合计	中央资金	省级资金	合计	合计支出率	中央资金	支出率	省级资金	支出率	资金安排时间	项目状态
19	黄南县森多镇完加六村联合产业发展项目	农牧和水利局	290.00	290.00		85.19	0.2937586	85.19	29.38%			5.20	已开工
20	黄南县森多镇农畜产品销售点建设项目	农牧和水利局	82.00	82.00		24.5	0.2987805	24.5	29.88%			5.20	已开工
21	黄南县过马营镇人饮补短板工程	农牧和水利局	70.00	70.00			0.00%					5.20	已开工
22	黄南县过马营镇多拉和日安秀麻村安全饮水补短板项目	农牧和水利局	100.00		100.00	34.81	34.81%	34.81	34.81%			5.20	9.23开标
	管理费	农牧和水利局	115.00	68.00	47.00	115	100.00%	115	100.00%				9.23开标
	小计		5,864.00	4,127.00	1,737.00	4,030.18	68.73%	4,030.18	68.73%	0	0.00%		
1	过马营镇麻什干村村内道路巩固提升工程	交通运输局	300.00	300.00		253.70	84.57%	253.70	84.57%			3.30	开工
2	塔秀乡达隆村村内道路巩固提升工程	交通运输局	320.00	320.00		267.37	83.55%	267.37	83.55%			3.30	开工
3	森多镇青稞羊村村内道路巩固提升工程	交通运输局	150.00		150.00	101.81	67.87%			101.81	67.87%	3.30	开工
4	过马营镇过芒村村内道路巩固提升工程	交通运输局	330.00		330.00	280.24	84.92%			280.24	84.92%	3.30	开工
5	过马营镇昂索村村内道路巩固提升工程	交通运输局	173.00		173.00	171.19	98.95%			171.19	98.95%	3.30	开工
6	森多镇扎什给村村内道路巩固提升工程	交通运输局	500.00	500.00		437.60	87.52%	437.60	87.52%			3.30	开工
7	塔曲镇江当村和塔哇村村内道路巩固提升工程	交通运输局	300.00	300.00		253.62	84.54%	253.62	84.54%			3.30	开工
8	塔秀乡贡哇村村内道路补短板工程	交通运输局	300.00		300.00	151.30	50.43%			151.3	50.43%	3.30	开工
9	黄南县凤凰山至马二队公路工程	交通运输局	910.00	910.00			0.00%					5.20	招标
10	黄南县贫困村基础设施补短板工程	交通运输局	230.00	230.00			0.00%					6.23	
	管理费		65.00		65.00	65.00	100.00%			65	100.00%		
	小计		3,578.00	2,560.00	1,018.00	1981.83	55.39%	1212.29	47.36%	769.54	75.59%		
1	塔秀乡达隆村垃圾焚烧站建设项目	生态环境局	106.00	106.00		44.47	41.95%	44.47	41.95%			3.30	已开工
2	森多镇本龙村垃圾焚烧站建设项目	生态环境局	106.00	106.00		44.47	41.95%	44.47	41.95%			3.30	已开工
3	塔拉乡拉干村、克周村垃圾焚烧站建设项目	生态环境局	106.00	106.00		44.47	41.95%	44.47	41.95%			3.30	已开工
4	塔曲镇昂索村垃圾焚烧站建设项目	生态环境局	106.00	106.00		44.47	41.95%	44.47	41.95%			3.30	已开工
5	过马营镇切扎和沙加等村垃圾焚烧站建设项目	生态环境局	106.00	106.00		44.47	41.95%	44.47	41.95%			3.30	已开工
	管理费		13.00		13.00	9.8	75.38%			9.8	75.38%		已开工
	小计		543.00	530.00	13.00	232.15	42.75%	222.35	41.95%	9.80	75.38%		
1	黄南县藏绣产业发展	文体旅游广电局	290.00	290.00		90	31.03%	90	31.03%				已开工
	小计		290.00	290.00		90	31.03%	90	31.03%				
1	黄南县低碱边销茶推广项目	民宗局	20.00	20.00		20	100.00%	20	100.00%			5.20	已完工
2	黄南县过马营镇生产生活用电补短板工程	民宗局	40.00	40.00		34	85.00%	34	85.00%			5.20	已完工
	小计		60.00	60.00		54	90.00%	54	90.00%				
1	黄南县2022年生态公益性岗位补助	自然资源局	1,877.04	1,501.63	375.41	1267		911.93		355.07		3.30	已开工
	小计		1,877.04	1,501.63	375.41	1267	67.50%	911.93	60.73%	355.07	94.58%		
	合计	56	15910.04	11588.63	4321.41	10020.00	62.98%	8762.31	75.61%	1257.69	29.10%		