

关于贵南县茫曲镇塔哇村乡村振兴帮扶车间建设项目 实施进度的公示(中期)

由贵南县乡村振兴局实施的贵南县茫曲镇塔哇村乡村振兴帮扶车间建设项目。已完成招投标工作，项目有序进行中，现将项目有关情况公示如下：

一、实施地点

贵南县茫曲镇。

二、建设内容

新建奶制品生产间 628.50 平方米，地上一层钢结构购置酸奶生产设备一套。

三、资金来源及规模

本项目资金来源为贵南县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金。合同价为：149.8800 万元。

四、实施期限

本项目建设期限为 3 个月，日期为 2022 年 8 月至 2022 年 10 月。

五、项目进度

该项目基础已完成，主体正在修建中。

六、实施单位及责任人

实施单位：贵南县乡村振兴局

负责人：拉明吉

设计单位：深圳市广泰建设设计有限公司

负责人：郭帮毅

施工单位：青海正瑞华建设工程有限公司

负责人：张永春

施工监理单位：陕西吉梵希建筑有限公司

负责人：宋扬

七、绩效目标

本项目建成后，可有效提高村集体经济收入，解决解决闲置劳动力问题。拓宽增收渠道，助力脱贫户增收。通过技术培训，可以为有意愿的脱贫人口提供就业岗位。

八、联农带农机制

按照群众实际需求，合理确定利益分配方式，让脱贫群众更多分享村集体经济带来的更多红利。

监督电话：

0974-8501237

地址：贵南县人大一楼（贵南县乡村振兴局）

联系人：甘明皓；联系电话 18997442800

监督举报电话：（010）12317

