

关于贵南县 2022 年村集体经济巩固提升工程 实施进度的公示(中期)

由贵南县乡村振兴局实施的贵南县 2022 年村集体经济巩固提升工程，共 3 个标段。已完成招投标工作，项目有序进行中，现将项目有关情况公示如下：

一、实施地点

贵南县塔秀乡、过马营镇、茫曲镇、沙沟乡

二、建设内容

塔秀乡贡哇村新建 G572Z 公路至南山路村 2km 主干道排水渠；新建村集体养殖小区道路(村道)硬化 4km 左右；购置村集体养殖小区变压器 1 台及配套设施。

过马营镇过芒村村购置农机具：轮式拖拉机、方草捆打捆机、播种机、液压翻转犁、旋耕机、24 片圆盘耙、施肥机、悬挂式喷杆喷雾机、自走式谷物联合收割机、马铃薯收获机、多功能地膜覆盖播种机。新建农机库房 1 座，建筑面积 400 m²。

茫曲镇江当村购置农机具：自走式青储饲料收获机、圆草捆打捆包膜一体机、旋耕施肥播种机、轮式拖拉机（带驾驶室）、多功能地膜覆盖播种机、自卸汽车、液压翻转犁、轮式收割机、撒肥机、残膜回收机。购置农机停车棚 1 座，面积 300 m²。

沙沟乡德茫村对德茫村有机蔬菜大棚配套 315KW 变压器 1 台，配套线路。

三、资金来源及规模

本项目资金来源为贵南县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金。标段一合同价为：68.63529 万元。标段二合同价为 353.117956 万元。标段三合同价为 275.6600 万元。

四、实施期限

本项目建设期限为 3 个月，日期为 2022 年 7 月至 2022 年 10 月。

五、项目进度

该项目安装变压器、道路、主干道排水渠、已完工，农机库房正在修建中。

六、实施单位及责任人

实施单位：贵南县乡村振兴局

负责人：拉明吉

设计单位：青海中一工程设计有限公司

负责人：刘宁

施工单位标段一：青海路安交通科技有限公司

负责人：安连青

施工单位标段二：青海晨骐建设工程有限公司

负责人：李磊

施工单位标段三：青海盛禾农机销售有限公司

负责人：蒋磊

施工监理单位：瑞函项目管理有限公司海南州分公司

负责人：蒲俊

七、绩效目标

本项目建成后，可有效提高村集体经济收入，解决解决闲置劳动力问题。拓宽增收渠道，助力脱贫户增收。通过技术培训，可以为有意愿的脱贫人口提供就业岗位。

八、联农带农机制

按照群众实际需求，合理确定利益分配方式，让脱贫群众更多分享村集体经济带来的更多红利。

监督电话：

0974-8501237

地址：贵南县人大一楼（贵南县乡村振兴局）

联系人：甘明皓；联系电话 18997442800

监督举报电话：（010）12317

贵南县乡村振兴局

2022年8月31日

