2019年05月01日至2019年05月24日饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2019年05月24日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	交通穿越	一级保护区内存在交通穿越	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌,防撞护栏、事故导流槽、应急池等设施。	2019-12-31	已完成整改。	100%
2	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	交通穿越	达步江河上架设一座桥在保护区范围内,桥宽3米,长10米,通村桥,两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌,加强防护。	2019-12-31	已完成整改。	100%
3	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中,一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018),由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告于4月26日进行复审,会上原则通过,已按专家意见修改完成,专家组确认后已上报省厅,正在按省生态环境厅要求补充相关视频和影像资料。	90%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
4	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告于4月26日进行复审，会上原则通过，已按专家意见修改完成，专家组长确认后已上报省厅，正在按省生态环境厅要求补充相关视频和资料。	90%
5	青海省	海南州	卡加水库水源地	县级	一级	工业企业	保护区内存在牧户，建有畜棚。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）相关要求，搬迁保护区内的牧户、畜棚。	2019-12-31	县政府安排，制定整改方案，各由牵头单位及相关责任单位确定一级保护区内搬迁牧户数量、安置地点，搬迁牧户电、水、路“三通问题”作出具体方案和资金预算，搬迁方案5月9日第47次政府常务会议上审核通过，5月24日县委常委会议上审核通过。	20%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
6	青海省	海南州	卡加水库水源地	县级	一级	码头	一级保护区内存在交通穿越。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)相关要求,在穿越保护区路段设置交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽,应急池等。	2019-12-31	经过县政府研究,将一级保护区内的交通穿越进行整改,设置防撞护栏、导流槽、集水池等设施,由县交通运输局制定整改方案和资金预算,并报县政府,5月9日第47次政府常务会议上审核通过,5月24日县委常委会议上审核通过。一级保护区内封网围栏已购置完成,于5月27日开始安装施工。	20%

水源地专项工作月报进展