2019年06月01日至2019年06月20日饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2019年06月20日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	交通穿越	一级保护区内存在交通穿越	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌,防撞护栏、事故导流槽、应急池等设施。	2019-12-31	已完成整改。	100%
2	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	交通穿越	达步江河上架设一座桥在保护区范围内,桥宽3米,长10米,通村桥,两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌,加强防护。	2019-12-31	已完成整改。	100%
3	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018),由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告于2019年4月26日进行复审,会上原则通过,已按专家意见修改完成,专家组确认后已上报省生态环境厅,并按省生态环境厅要求补充相关视频和资料,现已上报省生态环境厅,由省厅组织相关部门会签,会签后报省政府审批。	90%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
4	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告于2019年4月26日进行复审，会上原则通过，已按专家意见修改完成，专家组确认后已上报省生态环境厅，并按省生态环境厅要求补充相关视频和资料，现已上报省生态环境厅，由省厅组织相关部门会签，会后报省政府审批。	90%
5	青海省	海南州	卡加水库水源地	县级	一级	工业企业	保护区内存在牧户，建有畜棚。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）相关要求，搬迁保护区内的牧户、畜棚。	2019-12-31	县政府安排制定整改方案，各由牵头单位及相关责任单位确定一级保护区内搬迁牧户数量、安置地点，搬迁牧户电、水、路“三通问题”作出具体方案和资金预算，搬迁方案5月9日第47次政府常务会议审核通过。一级保护区内4户牧户正在搬迁。	30%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
6	青海省	海南州	卡加水库水源地	县级	一级	码头	一级保护区内存在交通穿越。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)相关要求,在穿越保护区路段设置交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽,应急池等。	2019-12-31	经过县政府研究,将一级保护区内的交通穿越进行整改,设置防撞护栏、导流槽、集水池等设施,由县交通运输局制定整改方案和资金预算,并报县政府,5月9日第47次政府常务会议审核通过。一级保护区封禁网围栏已完成50%,导流槽及集水池正在施工。	30%

水源地专项工作月报进展